

# Uitvoering actieplan Centrum Haaksbergen



06-10-2020



# Agenda

- Proces actieplan centrum
- Structuur en organisatie
- Stand van zaken projecten
- Coronapandemie
- Vervolgtraject



# Proces actieplan centrum

- 2017: opstellen actieplan
- Sinds begin 2018 aan de slag met stuurgroep en werkgroepen




# Vier pijlers

1. Vastgoed (ontwikkelingen)
2. Inrichting openbare ruimte en verkeer
3. Commerciële uitstraling en professionalisering ondernemerschap
4. Marketing en profilering






# Organisatiestructuur Actieplan



# Deelnemers

- **Stuurgroep:**
  - Verantwoordelijk wethouder
  - Gemeentelijk projectleider
  - HOV
  - SHP
  - Extern
- **Werkgroepen:**
  - Ondernemers en overige geïnteresseerden
  - Marktwezen
  - Vastgoed, Rabobank
  - Gemeente
  - SHP



# Stand van zaken projecten: Vastgoed

- Planinvulling Gat in de Markt
- Planontwikkeling De Kalter
- Aanpak tuin Leeters en achterzijde AH
- Leegstandsmonitor t.b.v. strategische vastgoedinvulling
- Planontwikkeling oecumenisch centrum
- Uitvoering stimuleringsregeling vastgoed centrum
- Verplaatsing ondernemers naar centrum



# Stand van zaken projecten: Openbare ruimte en verkeer

- Opstellen Masterplan Openbare ruimte





# Stand van zaken projecten: Openbare ruimte en verkeer

- Opstellen Masterplan Openbare ruimte

## Oplossen knelpunten:

- ✓ DNA profiel Haaksbergen versterken, o.a. meer groen
- ✓ Relatie MBS – centrum versterken
- ✓ Herkenbaarheid, poortfuncties verbeteren
- ✓ Snelheid in Spoorstraat verlagen, veiligheid in algemeen
- ✓ Meer sfeer en uitstraling
- ✓ Markt hart van het centrum, verbinding Spoorstraat naar Molenstraat
- ✓ Waterberging




## Stand van zaken projecten: Openbare ruimte en verkeer

- Uitvoering fase 1 Molenstraat (begin 2021)
- Uitwerking fase 2: MBS naar De Kalter (begin 2021)
- Uitvoering fase 2: tweede helft 2021
- Uitwerking groene kenmerkende entrees centrum
- Opstarten verkeers-/parkeervisie centrum
- Opstarten discussie 'shared space' voor vervolg Masterplan



# Molenstraat



# Impressie 3D Molenstraat



3D Molenstraat



# Plein De Kalter



# Impressie 3D plein De Kalter



# Stand van zaken projecten: Ondernemerschap en marketing

- Herintroductie Ondernemersfonds
- Verbeteren straatbeeld, o.a. uniform uitstalbord
- Nieuwe APV met uitstal- en terrassenbeleid
- Beter inzetten op Duitse consument
- Versterken relatie MBS met centrum
- “Vermerken” van Haaksbergen
- Ondersteuning nieuwe structuur HOV (en SHP)



# Accenten komende periode

- Centrumfuncties meer verbinden:
  - MBS – detailhandel – horeca – dienstverlening
- Verduurzamen en vergroenen van het centrum
- Verbinden centrum met Duitse bezoekers
- Verbinden centrum met regio



RIT MET DE STOOMTREIN






# Corona effectenpandemie

- Zwaar weer voor veel branches
- Sommige branches floreren (bv dagelijks, bouwmarkten, tuincentra)
- Grotere binnensteden functioneren nu erg moeizaam
- Consument koopt meer on-line en lokaal
- Ander winkelgedrag zal deels blijven
- Belang van aantrekkelijk centrum wordt zo mogelijk nog groter
- Extra redenen om als ondernemers samen op te trekken



# Samenwerking



**ONLINE NAAR NIJVERDAL**

Zoeken..

Home Eten bestellen · Online winkelen · Contact Nieuws

☛ Steun de lokale ondernemers

☛ Het centrum van Nijverdalse komt naar je toe

☛ Voor 23:59 besteld, volgende werkdag in huis

## Online naar Nijverdalse

De Nijverdalse ondernemers hebben samen met Op naar Nijverdalse hun krachten gebundeld. Via deze webshop kan je gemakkelijk online bestellen bij jouw favoriete lokale winkel!

[Meer informatie](#)




# Samenwerking

Home / Op naar Nijverdalen waardebon

## Op naar Nijverdalen waardebon

CIGO SPITHOFF



**€5,00** incl. btw  
Stukprijs: €0,00 /

Steun de ondernemers met een lokale waardebon! [Lees meer..](#)

**Maak een keuze: \***

5 euro  10 euro  15 euro  25 euro


**Een leuk extraatje:**

Inclusief Voor Jou Chocoladereep (+€2,50)

Welke tekst wilt u op de Voor Jou reep?:

1

**In winkelwagen**

 Voor 23:59 besteld, morgen in huis


Steun de lokale ondernemers Het centrum van Nijverdalen kromt





# Samenwerking

Ondernemers in beeld



Ondernemers in beeld



# Toekomstige structuur en organisatie



- HOV: onderscheid belangenbehartiging en taak pr / marketing evenementen en promotie
- Essentiële rol voor HOV en SHP : uitvoering taken ondernemersfonds
- HOV en gemeente: overleg inzake belangenbehartiging
- Continuïteit voor toekomst waarborgen



Vragen?

